

Gerência de Projetos de Software


Prof. Dr. Pedro A. Oliveira

Gerência das Partes Interessadas do Projeto



Roteiro:

- Conceitos
- Gerenciamento de Partes Interessadas
- Processos da Gerência de *stakeholders*
- Técnicas para gerenciamento de stakeholders



Conceitos

Segundo o PMBoK 6ª. Ed o gerenciamento das partes interessadas do projeto “inclui os processos exigidos para identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas, seu impacto no projeto e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e na execução do projeto.”



Conceitos

Os processos para gerenciar as partes interessadas (*stakeholders*) apoiam os trabalhos em equipe, permitindo analisar e atender as expectativas das partes interessadas.

Assim, pode-se avaliar o grau em que os *stakeholders* afetam ou são afetadas pelo projeto, desenvolvendo estratégias para envolvê-los no apoio às decisões, ao planejamento e à execução do trabalho do projeto.



Gerenciamento de Partes Interessadas

- O gerenciamento das partes interessadas no projeto possui uma relação direta com a gerência de Recursos, além de outras áreas.
- As partes interessadas incluem todos os atores que possuam alguma relação de interesse, influência ou participem de alguma forma do projeto.

Isto inclui, por exemplo, clientes, fornecedores, parceiros, financiadores, patrocinadores, etc.



Processos da Gerência das Partes Interessadas - PMBoK

Fonte: PMBOK, 6ª. Ed.

Visão Geral do Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto

13.1 Identificar as Partes Interessadas

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Documentos de negócios
 - .3 Plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Documentos do projeto
 - .5 Acordos
 - .6 Fatores ambientais da empresa
 - .7 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Coleta de dados
 - .3 Análise de dados
 - .4 Representação de dados
 - .5 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Registro das partes interessadas
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

13.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Documentos do projeto
 - .4 Acordos
 - .5 Fatores ambientais da empresa
 - .6 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Coleta de dados
 - .3 Análise de dados
 - .4 Tomada de decisões
 - .5 Representação de dados
 - .6 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Plano de engajamento das partes interessadas

13.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Habilidades de comunicação
 - .3 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .4 Regras básicas
 - .5 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Solicitações de mudança
 - .2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Atualizações de documentos do projeto

13.4 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Dados de desempenho do trabalho
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Análise de dados
 - .2 Tomada de decisões
 - .3 Representação de dados
 - .4 Habilidades de comunicação
 - .5 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .6 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

Processos de Gerenciamento das Partes Interessadas - PMBOK

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
13. Gerenciamento das partes interessadas do projeto	13.1 Identificar as Partes Interessadas	13.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas	13.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas	13.4 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas	

Fonte: PMBOK, 6ª. Ed.

Gerenciamento das Partes Interessadas - PMBOK

• 13.1 – IDENTIFICAR AS PARTES INTERESSADAS

Este processo consiste em “identificar regularmente as partes interessadas do projeto e analisar e documentar informações relevantes sobre seus interesses, envolvimento, interdependências, influência e impacto potencial no sucesso do projeto.” (PMBOK, 2016)

- Este processo permite que a equipe do projeto identifique o direcionamento apropriado para engajamento de cada parte interessada ou grupo.
- Este processo é realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme necessário.



Gerenciamento das Partes Interessadas - PMBOK

13.2 PLANEJAR O ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Planejar o Engajamento das Partes Interessadas é o processo de “desenvolvimento de abordagens para envolver as partes interessadas do projeto, com base em suas necessidades, expectativas, interesses e potencial impacto no projeto.” (PMBOK, 2016)

- Este processo fornece um plano que permite interagir com eficácia com as partes interessadas.
- Este processo pode ser realizado a qualquer tempo no projeto, quando necessário.



Gerenciamento das Partes Interessadas - PMBOK

13.3 GERENCIAR O ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas é o processo “de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades e expectativas, lidar com questões e promover a participação das partes interessadas adequadas.” (PMBok, 2016)

- Propicia ao gerente de projetos aumentar o nível de apoio das partes interessadas e reduzir sua resistência.
- Este processo pode ser realizado ao longo do projeto.



Gerenciamento das Partes Interessadas - PMBOK

13.4 MONITORAR O ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

“Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas é o processo de monitorar as relações das partes interessadas do projeto e adaptação de estratégias para engajá-las através da modificação de planos e estratégias de engajamento.” (PMBOK, 2016)

- Este processo mantém ou incrementa a eficiência e eficácia das atividades de engajamento das partes interessadas, à medida que o projeto se desenvolve e o seu ambiente muda.
- Este processo é realizado ao longo do projeto.




Ações para Gerenciar as Partes Interessadas

O gráfico a seguir classifica as partes interessadas de acordo com seu poder e interesse, indicando uma ação para cada caso.

No gráfico é possível visualizar que quanto maior o poder e o interesse de um stakeholder maior deve ser a atenção com ele.

Por outro lado, alguns atores podem apenas ser informados sobre o projeto, enquanto outros devem ser atendidos ou, no caso mais geral (baixo interesse e baixo poder) ser monitorados.



Fonte: adaptado de PMBoK (2016).

Técnicas para Gerenciamento de Stakeholders

Uma matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas permite comparar os níveis de engajamento atuais das partes interessadas e os níveis de engajamento desejados requeridos para a entrega bem-sucedida do projeto.



Técnicas para Gerenciamento de Stakeholders

O nível de engajamento das partes interessadas pode ser classificado como:

- *Desinformado*. Sem conhecimento do projeto e impactos potenciais.
- *Resistente*. Cientes do projeto e dos impactos potenciais, mas resistentes a quaisquer mudanças que possam ocorrer como resultado do trabalho ou dos resultados do projeto. Essas partes interessadas não apoiarão o trabalho ou as saídas do projeto.
- *Neutro*. Cientes do projeto, mas não apoiam nem resistem.



Matriz de Avaliação do Engajamento dos Stakeholders

Apoiadora. Cientes do projeto e dos impactos potenciais e apoiadoras do trabalho ou de seus resultados.

Líder. Pessoas cientes do projeto e dos impactos potenciais e engajadas ativamente para garantir que o projeto tenha êxito.



Parte interessada	Desinformada	Resistente	Neutra	Apoiadora	Líder
Parte interessada 1	C			D	
Parte interessada 2			C	D	
Parte interessada 3				D C	

Referências

PMI. Um Guia Do Conhecimento Em Gerenciamento de projetos (Guia PMBOK)/ Guide to the Project Management Body of Knowledge (Pmbok Guide): Official Brazilian Portuguese Translation (Portuguese Edition). PMI, 2017.

