

Gerência de Projetos de Software

Prof. Dr. Pedro A. Oliveira

Gerência de Recursos do Projeto



Roteiro:

- **Conceitos**
- **Gerenciamento de Recursos**
- **Processos da Gerência de Recursos**
- **Técnicas de Gerenciamento de Pessoas**



Conceitos

Segundo o PMBoK 6ª. Ed o gerenciamento dos recursos do projeto “inclui os processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto.

Esses processos ajudam a garantir que os recursos certos estarão disponíveis para o gerente do projeto e a sua equipe na hora e no lugar certos.”

Recursos incluem, portanto, todo tipo de insumo necessário ao projeto: pessoas, software, hardware, capacitação, consultorias, etc.



Gerenciamento de Recursos

- O gerenciamento de recursos tem um papel fundamental para o sucesso do projeto, pois todos os projetos utilizam recursos, embora nem todos necessitem adquiri-los.
- Portanto, ao iniciar um projeto deve-se ter certeza de que os recursos para desenvolvê-lo foram devidamente identificados e ficarão disponíveis quando requeridos.
- Por exemplo, um servidor de dados pode precisar ser preparado para atender às necessidades do projeto.



Gerenciamento de Recursos

- Gerenciar recursos se relaciona a diversas outras áreas da gerência de projetos, tais como:
 - Cronograma: os recursos devem chegar no tempo certo;
 - Comunicações: é necessário estabelecer comunicações visando prover os recursos;
 - Custos: recursos representam custos em projetos;
 - Qualidade: a qualidade dos projeto depende, em parte, da qualidade dos insumos;
 - Riscos: a falta de um recurso pode gerar riscos.
- Assim, deve-se gerenciar bem os recursos para aumentar as chances de sucesso do projeto.



Fonte: Wikipedia.

Processos da Gerência de Recursos - PMBoK

Fonte: PMBOK, 6ª. Ed.

Visão Geral do Gerenciamento dos Recursos do Projeto

9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Documentos do projeto
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Representação de dados
 - .3 Teoria organizacional
 - .4 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Plano de gerenciamento dos recursos
 - .2 Termo de nomeação da equipe
 - .3 Atualizações de documentos do projeto

9.2 Estimar os Recursos das Atividades

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Estimativa "bottom-up"
 - .3 Estimativa análoga
 - .4 Estimativa paramétrica
 - .5 Análise de dados
 - .6 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
 - .7 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Requisitos de recursos
 - .2 Bases das estimativas
 - .3 Estrutura analítica dos recursos
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

9.3 Adquirir Recursos

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Tomada de decisões
 - .2 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .3 Pré-designação
 - .4 Equipes virtuais
- .3 Saídas
 - .1 Designações de recursos físicos
 - .2 Designações da equipe do projeto
 - .3 Calendários dos recursos
 - .4 Solicitações de mudança
 - .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .6 Atualizações de documentos do projeto
 - .7 Atualizações nos fatores ambientais da empresa
 - .8 Atualizações de ativos de processos organizacionais

Processos da Gerência de Recursos - PMBoK

Fonte: PMBOK, 6ª. Ed.

9.4 Desenvolver a Equipe

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Agrupamento
 - .2 Equipes virtuais
 - .3 Tecnologias de comunicações
 - .4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .5 Reconhecimento e recompensas
 - .6 Treinamento
 - .7 Avaliações individuais e da equipe
 - .8 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Avaliações do desempenho da equipe
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto
 - .5 Atualizações nos fatores ambientais da empresa
 - .6 Atualizações de ativos de processos organizacionais

9.5 Gerenciar a Equipe

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Relatórios de desempenho do trabalho
 - .4 Avaliações do desempenho da equipe
 - .5 Fatores ambientais da empresa
 - .6 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .2 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .3 Saídas
 - .1 Solicitações de mudança
 - .2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Atualizações de documentos do projeto
 - .4 Atualizações nos fatores ambientais da empresa

9.6 Controlar os Recursos

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Dados de desempenho do trabalho
 - .4 Acordos
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Análise de dados
 - .2 Solução de problemas
 - .3 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .3 Saídas
 - .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto



PUC Minas

Processos de Gerenciamento de Recursos - PMBOK

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
9. Gerenciamento dos recursos do projeto		9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos 9.2 Estimar os Recursos das Atividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desenvolver a Equipe 9.5 Gerenciar a Equipe	9.6 Controlar os Recursos	

Fonte: PMBOK, 6ª. Ed.

Gerenciamento dos Recursos - PMBOK

9.1 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS

é o processo que visa “definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos e de equipe.” (PMBok, 2016)

- Este processo permite definir a abordagem gerencial e o esforço necessário para o gerenciamento dos recursos do projeto, de acordo com suas especificidades.
- Esse processo é realizado uma vez (no início) ou em pontos predefinidos no projeto.



Gerenciamento dos Recursos - PMBOK

9.2 ESTIMAR OS RECURSOS DAS ATIVIDADES

Segundo PMBoK (2016) este processo permite “estimar recursos da equipe e o tipo e as quantidades de materiais, equipamentos e suprimentos necessários para realizar o trabalho do projeto.”

- Sua importância está em permitir definir o tipo, a quantidade e as características dos recursos exigidos para conclusão do projeto.
- Este processo é realizado periodicamente, sob demanda, durante o ciclo de vida do projeto.



Gerenciamento dos Recursos - PMBOK

9.3 ADQUIRIR RECURSOS

PMBOK (2016) define a atividade adquirir recursos como “o processo de obter membros da equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para concluir o trabalho do projeto.

- Deste modo pode-se definir e orientar a seleção de recursos e ainda designá-los para as respectivas atividades.
- Este processo deve ser realizado ao longo do projeto, sempre que for necessário.



Gerenciamento dos Recursos - PMBOK

9.4 DESENVOLVER A EQUIPE

“Desenvolver a Equipe é o processo de melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho do projeto.” (PMBOK, 2016)

- Visa prover melhorias no trabalho em equipe, realçando e aproveitando habilidades interpessoais e competências, gerando funcionários mais motivados e redução na taxa de rotatividade de pessoal. Permite também elevar o nível de desempenho do projeto.
- Este processo é realizado ao longo do projeto.



Gerenciamento dos Recursos - PMBOK

9.5 GERENCIAR A EQUIPE

“Gerenciar a Equipe é o processo de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer *feedback*, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto.” (PMBok, 2016)

- Permite influenciar o comportamento da equipe, gerenciando possíveis conflitos e solucionando problemas.
- Este processo é realizado ao longo de todo o projeto, sendo um dos requisitos para o sucesso de um projeto.



Gerenciamento dos Recursos - PMBOK

9.5 GERENCIAR A EQUIPE

Dentre as habilidades de gerenciamento de equipe requeridas de um gerente de projeto destacam-se:

- Gerenciar conflitos;
- Tomar decisões relativas ao projeto;
- Possuir inteligência emocional;
- Exercer influência sobre pessoas e a organização;
- Exercer liderança sobre a equipe do projeto.



Gerenciamento dos Recursos - PMBOK

9.6 CONTROLAR OS RECURSOS

PMBok descreve que este processo visa garantir que “os recursos atribuídos e alocados ao projeto estão disponíveis conforme planejado, bem como monitorar a utilização planejada versus utilização real de recursos e executar ação corretiva conforme necessário.” (PMBok, 2016)

- Este processo visa garantir que os recursos previstos estejam disponíveis na hora e no lugar certo, e sejam liberados quando não forem mais necessários. Isto é útil principalmente para recursos compartilhados com outros projetos.
- Este processo deve ser realizado sempre que requerido, durante o projeto.



Técnicas de gerenciamento de Pessoas

Considerando a importância do gerenciamento de pessoas esse tipo de recurso recebe atenção e tratamento especial do PMBoK, sendo utilizadas diversas técnicas e ferramentas para planejar e gerenciar pessoas.

Para o planejamento da alocação de pessoas, por exemplo, faz-se necessário conhecer bem o perfil de cada membro da equipe.

Uma das técnicas mais utilizadas em projetos consiste em elaborar uma matriz de responsabilidades, também conhecida como matriz RACI, apresentada a seguir.



Exemplo de Matriz RACI

Organograma RACI	Pessoa				
Atividade	Ann	Ben	Carlos	Dina	Ed
Criar termo de abertura	A	R	I	I	I
Coletar os requisitos	I	A	R	C	C
Enviar solicitação de mudança	I	A	R	R	C
Desenvolver plano de teste	A	C	I	I	R
R = responsável pela execução A = responsável pela aprovação C = aquele que é consultado I = aquele que é informado					

Referências

PMI. Um Guia Do Conhecimento Em Gerenciamento de projetos (Guia PMBOK)/ Guide to the Project Management Body of Knowledge (Pmbok Guide): Official Brazilian Portuguese Translation (Portuguese Edition). PMI, 2017.

