



Gerência de Projetos de Software

Prof. Dr. Pedro A. Oliveira

Gerência das Aquisições



Conteúdo desta Videoaula

- **Introdução**
- **Conceito de Aquisição**
- **Processos da Gerência de Aquisições**
- **Aquisições em Projetos**

Introdução

O Gerenciamento das Aquisições do Projeto cuida de garantir que os insumos necessários para cada projeto estejam disponíveis a tempo de serem utilizados.

Não entram nessa lista recursos que não sejam voltados para o uso em projetos, ou seja, insumos de uso geral, material de consumo, ativos organizacionais gerais, etc.

Introdução

Aquisições devem ser adaptadas ao contexto de cada projeto e organização, respeitando suas características e especificidades, tais como:

- Natureza da organização – pública/privada;
- Burocracia interna para realizar aquisições;
- Disponibilidade de recursos financeiros;
- Modelo de gestão;
- Etc.

Introdução

O processo de aquisição de insumos faz parte de um outro processo maior, suportado pela logística;

Assim, não basta especificar um item e compra-lo para utilização no projeto.

Faz-se necessário fazer a gestão de todo o processo de aquisição, acompanhando desde a especificação até a entrega e aceite dos produtos comprados.

Conceito de Aquisição


Segundo o PMBOK “o gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto.”

O Gerenciamento das Aquisições do Projeto inclui os processos de gerenciamento e controle necessários para desenvolver e administrar acordos como:

- contratos,
- pedidos de compra,
- memorandos de entendimento,
- acordos de nível de serviço (ANS) internos.

Processos de Gerenciamento das Aquisições - PMBOK

Fonte: PMBOK,
6ª. Ed.



Processos de Gerenciamento de Aquisições - PMBOK

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
12. Gerenciamento das aquisições do projeto		12.1 Planejar o Gerenciamento das Aquisições	12.2 Conduzir as Aquisições	12.3 Controlar as Aquisições	

Fonte: PMBOK, 6ª. Ed.

Processos da área de Aquisições

12.1 Planejar o Gerenciamento das Aquisições—

O processo de documentação das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando vendedores em potencial.

12.2 Conduzir as Aquisições—O processo de obtenção de respostas de vendedores, seleção de um vendedor e adjudicação de um contrato.

Processos da área de Aquisições

12.3 Controlar as Aquisições—O processo de gerenciar relacionamentos de aquisições, monitorar o desempenho do contrato, fazer alterações e correções conforme apropriado e encerrar contratos.

Fonte: PMBOK, 6ª. Ed.

Aquisições em Projetos

Alguns exemplos de artefatos necessários para realização de aquisições em projetos são:

- Proposta;
- Orçamento;
- Coleta de preços;
- Especificação técnica;
- Licitação;
- Contrato.

Referências

PMI. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* (PMBOK). *sixth Ed.* PMI, 2017.